



AJUNTAMENT DE

**Paterna**

OFICINA DE SECRETARÍA

DOÑA TERESA MORÁN PANIAGUA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE PATERNA (VALENCIA) .

**CERTIFICA:** Que en la Sesión ORDINARIA celebrada por el Pleno el día 27/09/2017, se adoptó el siguiente acuerdo:

**8º.- SERVICIOS MUNICIPALES.-AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.-PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ADECUACIÓN DE PLAN DE INVERSIONES DE AIGÜES MUNICIPALS DE PATERNA S.A.- VISTO** el expediente de referencia, 221/2017/163 por el que se tramita la adecuación del Plan de Inversiones, en ejecución de lo acordado en Consejo de Administración de Aigües Municipals de Paterna de fecha 28 junio de 2017.

**RESULTANDO** que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2009, se aprueba el Texto refundido correspondiente a la situación de los Planes de Inversión de la empresa Mixta Aigües Municipals de Paterna S.A. de los años 2006, 2007 y 2008, y se aprueba el Plan de Inversiones para los años 2009 y 2010, siendo que constan adecuaciones del Plan de Inversiones en los siguientes expedientes del Área de Infraestructuras.

Exp: 02/08 de clasificación: 2.10.11.1  
Exp: 02/09 de clasificación: 2.10.11.1  
Exp: 02/10 de clasificación: 2.10.11.1  
Exp: 06/10 de clasificación: 2.10.11.1  
Exp: 02/13 de clasificación: 2.10.10.4  
Exp: 22/14 de clasificación: 2.10.11.1  
Exp: 21/15 de clasificación: 2.10.11.1

**RESULTANDO** que siguen sin detallar los importes de las obras incluidas en el Plan de Inversiones aprobado por Ayuntamiento Pleno de 25/011/2015 y que son:

- N° 141 Ejecución en Barranco de Rubio de pavimentación del tramo más bajo con colocación de bordillos en las zonas desprovistas de manera que, como medida provisional hasta su solución definitiva, se genere un cauce provisional en ocasión de lluvias moderadas que reduzca las molestias para los vecinos.
- N° 142 Renovación de red de agua potable calle Godella 180 m
- N° 143 Renovación de red de agua potable calle Joaquin Costa, 100 m
- N° 144 Renovación de red de agua potable calle Poeta Zorrilla, 125 m
- N° 145 Renovación de red de agua potable calle Presbitero Miguel Pérez, 150 m
- N° 146 Renovación red plomo + cierre malla calle Eduardo Dato 90 metros

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación:

04YTdjZTkWZWhZGJwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: <http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html>



AJUNTAMENT DE

Paterna

**RESULTANDO** que la última adecuación del Plan de Inversiones de Aigües de Paterna, S.A., lo fue por acuerdo de Ayuntamiento Pleno de fecha 28/09/2016 por el que se acuerda aprobar el siguiente resumen económico resultante de los acuerdos adoptados:

OBRAS FINALIZADAS Y RECIBIDAS (se adjuntan a la propuesta como Anexo I )	13.740.467,64 €
OBRAS aprobadas, en ejecución o pendiente de recibir	504.818,91€
SUMA	14.245.286,55 €
REMANENTE PENDIENTE PARA ESTUDI €	754.713.45
<b>TOTAL</b>	<b>15.000.000,00 €</b>

**RESULTANDO** que desde la última adecuación del Plan de Inversiones, por acuerdo de Junta de Gobierno Local, se ha procedido a la recepción de las siguientes obras, por los importes IVA incluido, que se detalla y en cuyos expedientes consta informe favorable del Jefe de Servicios Municipales y Redes:

Nº de Obra	Descripción	Importe aprobado	Importe Recepción	Con cargo a remanente
118	Desconexión Finca Patios Ingleses de Red de Fecales y Conexión de Pluviales (JGL 21/11/2016)	22.831,43	22.831,43	0
136	Instalación compra y mezclado controlado de agua y nitratos (JGL 21/11/2016)	134.650,22	137.391,80	2.741,58
139	Instalación elementos de captación de aguas pluviales en Parque Tecnológico (JGL 21/11/2016)	118.732,85	118.732,85	0
140	Ampliación colector de Aguas Pluviales para mejora túnes Calle Bilbao en Polg. Fte. del Jarro. (JGL 21/11/2016)	64.237,47	62.252,02	-1.985,45
137	Estudio Diagnóstico Pozo el Salvador (JGL septiembre 2017)	15.192,08	5.395,25	-9.796,83
138	Regularización de la Red de Pluviales en la Calle Espigol y conexión a red interurbana DN2000 (JGL septiembre 2017)	45.434,92	45.434,92	0
		401.078,97	392.038,27	-9.040,70

(1) **Importe liberado a favor remanente 9.040,70 €**

**RESULTANDO** que desde la última adecuación del Plan de Inversiones, las siguientes actuaciones se encuentran en ejecución o trámite de recepción por el importe que se detalla:

Nº Obra	Descripción	Acuerdo	Importe con IVA
132	Estudio Posibilidades de Infiltración de caudales de escorrentía Bco Rubio	Decreto 2770	13.497,44

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWZwJhZGJwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: <http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html>



AJUNTAMENT DE

Paterna

		29/07/2016	
131	Redacción del Proyecto Constructivo del Barranco de La Font (consejo 16/11/2015)	Pleno 25/11/2015	60.778,30
			74.275,74

**RESULTANDO** que en Consejo de Administración de Aigües Municipals de Paterna, S.A. de fecha 28 de junio de 2017 se propone **SUPRIMIR** del Plan de inversiones las siguientes obras, liberando su importe a favor de remanente.

OBR A	CONCEPTO	IMPORTE € (IVA INCLUIDO)
134	Actuación destinada al acondicionamiento de rasantes, elevado de aceras y sustitución de vallado de FGV con objeto de mejora de drenaje de aguas pluviales en las zonas bajas del barrio campamento.	29.464,20
141	Ejecución en Bco del Rubio de pavimentación del tramo más bajo con colocación de bordillos en las zonas desprovistas de manera que, como medida provisional hasta su solución definitiva, se genere un cauce provisional en ocasión de lluvias moderadas que reduzca las molestias para los vecinos.	No establecid o
		29.464,2

(2) **Importe liberado a favor remanente 29.464,20**

**RESULTANDO** que en Consejo de Administración de Aigües Municipals de Paterna, S.A. de fecha 28 de junio de 2017 se propone **INCLUIR** en el Plan de inversiones las siguientes obras, cuyos importes deberán ir con cargo a remanente.

OBRA	CONCEPTO	IMPORTE € (IVA INCLUIDO)
A defini r	Instalación y renovación de 25 válvulas en la red de agua potable de Paterna.	68.430,53
A defini r	Rehabilitación del depósito elevado de Paterna.	95.607,69
A defini r	Proyecto y obra por fases para la Mejora del Drenaje del Barranco del Rubio e Implantación de Sistemas de Drenaje Sostenible en el entorno del mismo.	499.987,75 €
		664.025,97

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWZWhZGJwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: <http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html>



AJUNTAMENT DE

Paterna

	€
--	---

(3) **Importe con cargo a remanente 664.025,97**

CONSIDERANDO el informe del Jefe de Servicios Municipales y Redes de fecha 4 de septiembre de 2017 en el que considera favorable la propuesta del Consejo de Administración de Aigües Municipals de Paterna S.A. de fecha 28 junio de 2017 y que se transcribe:

**OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL**  
SERVICIOS MUNICIPALES Y REDES

**Clasificación:** 2.10.11.1

**Expte:** 21/15

**Asunto:** Adecuación del plan de inversiones de la Empresa Mixta Municipal Aguas de Paterna.

El Técnico que suscribe, con relación al asunto de referencia, tiene el deber de informar que:

Previa aprobación del la adecuación del plan de inversiones de la empresa mixta municipal Aguas de Paterna (28/06/2017), se estima **FAVORABLE** para su aprobación la propuesta adjunta por el por el órgano competente:

OBRA	CONCEPTO	IMPORTE € (IVA INCLUIDO)	ESTADO	OBSERVACIONES
134	Actuación destinada al acondicionamiento de rasantes, elevado de aceras y sustitución de vallado de FGV con objeto de mejora de drenaje de aguas pluviales en las zonas bajas del barrio campamento.	29.464,20	A SUPRIMIR	Motivado por informe DESFAVORABLE por parte de FGV para modificar el vallado del ferrocarril y por la actuación realizada con la obra del COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE DOCTOR MACHI Y CIRCUNVALACIÓN FASE II DE PATERNA (VALENCIA). Propuesta solicitada por Aguas de Paterna.
141	Ejecución en Bco del Rubio de pavimentación del tramo más bajo con colocación de bordillos en las zonas desprovistas de manera que, como medida provisional hasta su solución definitiva, se genere un cauce provisional en	No establecido	A SUPRIMIR	Motivado por el resultado desfavorable desde un punto de vista técnico y económico tras el estudio y análisis realizado. Propuesta solicitada por Aguas de Paterna.

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWJhZGJwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html



AJUNTAMENT DE  
**Paterna**

	ocasión de lluvias moderadas que reduzca las molestias para los vecinos.			
137	Estudio y diagnóstico del Pozo el Salvador.	15.192,08	A RECIBIR	Se propone RECEPCIÓN por un importe total de 5.365,25 € IVA INCLUIDO. Expte 2.10.10.4_25/2014. Informe técnico 1/09/2017.
138	Proyecto de regularización de la red de pluviales en el calle Espigol mediante la conexión a la red interurbana DN2000.	45.434,92	A RECIBIR	Se propone RECEPCIÓN por un importe total de 45.434,92 €. Expte 2.10.10.4_20/2016. Informe técnico 1/09/2017.
A definir	Instalación y renovación de 25 válvulas en la red de agua potable de Paterna.	68.430,53	A INCLUIR	Se propone su inclusión en el Plan con objeto de continuar con la mejora de la eficiencia del servicio mediante la sectorización de la red.
A definir	Rehabilitación del depósito elevado de Paterna.	95.607,69	A INCLUIR	Se propone su inclusión en el Plan con objeto de mejora estética y estructural del depósito elevado al presentar patologías superficiales debido a su edad y exposición a agentes atmosféricos.
A definir	Proyecto y obra por fases para la Mejora del Drenaje del Barranco del Rubio e Implantación de Sistemas de Drenaje Sostenible en el entorno del mismo.	499.987,75	A INCLUIR	Tras la creación de una Mesa de Trabajo para mejorar la respuesta frente a precipitación de la Calle Barranco del Rubio, se propone la implantación de un serie de actuaciones tanto en el propio barranco como en las calles colindantes al mismo. Implica la redacción y actuación pendiente de determinar.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWZwJhZGiwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: <http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html>



AJUNTAMENT DE

**Paterna**

En Paterna a 4 de septiembre 2017

El Jefe de Servicios Municipales y Redes Jefe de la Oficina Técnica Municipal  
Fdo. Javier Sánchez Perales Fdo. Arturo Galisteo Garzón**Documento firmado electrónicamente**

**CONSIDERANDO** el acuerdo adoptado en el punto tercero del Consejo de Administración de la Empresa Mixta Aigües de Paterna S.A de sesión núm.: 2/2017, de aprobación de propuesta de adecuación del Plan de Inversiones de Aigües Municipals de Paterna. S.A.

**CONSIDERANDO** que consta informe de Intervención con CSV 3C1K500B4Y6F1D3G0JKW.

**CONSIDERANDO** que corresponde al Ayuntamiento Pleno la competencia para resolver, de acuerdo con el art., 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de las Bases de Régimen Local.

**En virtud de todo lo expuesto, atendido el informe propuesta del jefe del área y el dictamen de la Comisión informativa Permanente de Infraestructuras y Seguridad de fecha 19 de setiembre, el Pleno con los votos a favor de los Grupos PSOE (6), Compromís (6), PASIP (2) Ciudadanos (4) y No adscritos (2), las abstenciones de los grupos Popular (4) y EUPV (1), adoptó el siguiente ACUERDO:**

**PRIMERO.-** Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados, desde la última adecuación del plan de inversiones, de la recepción de las siguientes obras, por los importes (IVA incluido), que se detalla y en cuyos expedientes consta informe favorable del Jefe de Servicios Municipales y Redes:

Nº de Obra	Descripción	Importe aprobado	Importe Recepción	Con cargo a remanente
118	Desconexión Finca Patios Ingleses de Red de Fecales y Conexión de Pluviales (JGL 21/11/2016)	22.831,43	22.831,43	0
136	Instalación compra y mezclado controlado de agua y nitratos (JGL 21/11/2016)	134.650,22	137.391,80	2.741,58
139	Instalación elementos de captación de aguas pluviales en Parque Tecnológico (JGL 21/11/2016)	118.732,85	118.732,85	0
140	Ampliación colector de Aguas Pluviales para mejora túnes Calle Bilbao en Polg. Fte. del Jarro. (JGL 21/11/2016)	64.237,47	62.252,02	-1.985,45
137	Estudio Diagnóstico Pozo el Salvador (JGL septiembre 2017)	15.192,08	5.395,25	-9.796,83

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWZWhZGJwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: <http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html>



AJUNTAMENT DE

Paterna

138	Regularización de la Red de Pluviales en la Calle Espigol y conexión a red interurbana DN2000 (JGL septiembre 2017)	45.434,92	45.434,92	0
		401.078,97	392.038,27	-9.040,70

(1) Importe liberado a favor remanente 9.040,70 €

**SEGUNDO.-** En consecuencia con la propuesta del Consejo de Administración de Aguas de Paterna, S.A. 2/2017 y el informe favorable de los Servicios Técnicos municipales, SUPRIMIR del Plan de inversiones las siguientes obras, liberando su importe a favor de remanente.

OBR A	CONCEPTO	IMPORTE € (IVA INCLUIDO)
134	Actuación destinada al acondicionamiento de rasantes, elevado de aceras y sustitución de vallado de FGV con objeto de mejora de drenaje de aguas pluviales en las zonas bajas del barrio campamento.	29.464,20
141	Ejecución en Bco del Rubio de pavimentación del tramo más bajo con colocación de bordillos en las zonas desprovistas de manera que, como medida provisional hasta su solución definitiva, se genere un cauce provisional en ocasión de lluvias moderadas que reduzca las molestias para los vecinos.	No establecido
		29.464,2

(2) Importe liberado a favor remanente 29.464,20

**TERCERO.-** En consecuencia con la propuesta del Consejo de Administración de Aguas de Paterna, S.A. 2/2017 y el informe favorable de los Servicios Técnicos municipales INCLUIR en el Plan de inversiones las siguientes obras, cuyos importes deberán ir con cargo a remanente.

OBRA	CONCEPTO	IMPORTE € (IVA INCLUIDO)
147	Instalación y renovación de 25 válvulas en la red de agua potable de Paterna.	68.430,53
148	Rehabilitación del depósito elevado de Paterna.	95.607,69
149	Proyecto y obra por fases para la Mejora del Drenaje del Barranco del Rubio e Implantación de Sistemas de Drenaje Sostenible en el entorno del mismo.	499.987,75 €
		664.025,97

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWZWhZGlgwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html



AJUNTAMENT DE

Paterna

	€
--	---

(3) **Importe con cargo a remanente 664.025,97**

**CUARTO.-** Aprobar las actuaciones se encuentran en ejecución o trámite de recepción por el importe que se detalla:

Nº Obra	Descripción	Acuerdo	Importe con IVA
132	Estudio Posibilidades de Infiltración de caudales de escorrentía Bco Rubio	Decreto 2770 29/07/2016	13.497,44
131	Redacción del Proyecto Constructivo del Barranco de La Font (consejo 16/11/2015)	Pleno 25/11/2015	60.778,30
			74.275,74

**QUINTO.-** Aprobar el resumen económico resultante tras los acuerdos adoptados:

OBRAS FINALIZADAS Y RECIBIDAS (se adjuntan a la propuesta como Anexo I )	
14.132.505,91 €	
OBRAS A INCLUIR	664.025,97 €
OBRAS en ejecución o pendientes de recibir	74.275,74 €
REMANENTE PENDIENTE PARA ESTUDO	129.192,38 €
<b>TOTAL</b>	<b>15.000.000,00 €</b>

**SEXTO.-** Comunicar el presente acuerdo a Gabinete Técnico, a Intervención de fondos municipales, a la empresa mixta, Aigües Municipals de Paterna, S.A. y a Hidraqua, S.A. , a los efectos oportunos.

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWZWhZG1wYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html





AJUNTAMENT DE  
**Paterna**

ANEXO I

OBRAS RECIBIDAS

NU M.	OBRA	TOTAL	SITUACION ADMINISTRATIVA
1	RENOVACIÓN E INSTALACION PLUVIALES, AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE VIRGEN DE MONTIEL Y VICENTE LERMA HASTA CALLE MAYOR	1.582.382,22	RECEPCIONADA
2	RENOVACIÓN E INSTALACION PLUVIALES, AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE MANISES HASTA VIAS FFCC	1.399.128,92	APROBACIÓN ACTA RECEPCIÓN PLENO 28/03/11
3	RENOVACIÓN E INSTALACION PLUVIALES, AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE MONTORNES	1.008.443,20	RECEPCIONADA
5	RENOVACIÓN E INSTALACION PLUVIALES, AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE BLASCO IBAÑEZ	1.790.219,88	RECEPCIONADA
6	DESVIÓ DE CAUDALES DE AGUAS FECALES EN LA CALLE LA PEÑA PARA DESCARGAR EL BOMBEO DE LA C/ VALENCIA	18.497,36	RECEPCIONADA
7	REC CALLE ALZIRA (TERRAMELAR)	55.083,76	RECEPCIONADA
8	RED DE PLUVIALES CALLE ALZIRA Y ALGINET (TERRAMELAR)	41.524,52	RECEPCIONADA
9	COLOCACION REJAS DE RECOGIDA DE PLUVIALES (VALTERNA)	4.408,00	RECEPCIONADA
10	MEJORA DEL VALLADO DEL DEPÓSITO DE SUPERFICIE (AGUA POTABLE)	16.656,44	RECEPCIONADA
12	RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS DE HIERRO, PLOMO, ACERO GALVANIZADO Y PVC (AGUA POTABLE)	52.019,49	ACUERDO PLENO DE 28/03/11 DE RECEPCIÓN DE OBRAS
13	EJECUCIÓN MODIFICADO EMISARIO Nº2 DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO CRUZANDO LAS VIAS DEL FFCC A LA ALTURA DE LA CALLE LA PEÑA HASTA EL BCO ENDOLÇA	1.850.728,55	ACUERDO PLENO DE 28/03/11 DE RECEPCIÓN DE OBRAS
15	RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOAQUIN (113 M)	22.030,73	RECEPCIONADA
17	RENOVACION RED AGUA POTABLE CALLE BENIMAMET	28.846,88	RECEPCIONADA
18	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE CALLE JUAN BOSCO	18.011,32	RECEPCIONADA
19	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE FC + PLOMO EN CALLE SAN JOAQUIN	17.571,68	RECEPCIONADA
20	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE CALLE DOCTOR MACHÍ	18.450,96	RECEPCIONADA
21	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE CALLE CASTILLO	18.597,12	RECEPCIONADA

Pl. Ingeniero Castells, 1  
46980 Paterna (Valencia)  
Tel: 96 137 96 00  
[www.paterna.es](http://www.paterna.es)

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWZWhZGlwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: <http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html>



AJUNTAMENT DE  
**Paterna**

NU M.	OBRA	TOTAL	SITUACION ADMINISTRATIVA
22	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE CALLE MARIANA COLAS, SAN FCO. BORJA Y SALVADOR FERRER	95.473,80	RECEPCIONADA
23	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE PLAZA GALLINETA	3.695,76	RECEPCIONADA
24	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE CALLE PRESBITERO MIGUEL PEREZ	31.336,24	RECEPCIONADA
25	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE CALLE SANTA RITA	13.178,76	RECEPCIONADA
26	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE CALLE EDUARDO DATO	13.178,76	RECEPCIONADA
27	RENOVACIÓN RED AGUA OBSOLETA AV. VICENTE MORTES	8.010,96	RECEPCIONADA
28	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE SAN ELIAS - VIRGEN DEL PILAR	18.157,48	RECEPCIONADA
29	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE VIRGEN DEL PILAR	8.730,16	RECEPCIONADA
30	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE CALLE VICENTE CARDONA	12.446,80	RECEPCIONADA
31	AMPLIACIÓN Y MEJORA CAPACIDAD PRESURIZACIÓN DE LA RED DE LA ZONA ALTA	19.569,20	RECEPCIONADA
32	RENOVACIÓN RED CALLE 232 Y BOMBEO AGUAS RESIDUALES	124.544,56	RECEPCIONADA
33	SUSTITUCIÓN DE REJILLAS ACTUALES FRENTE A CENTRO BALLE SOL (VALTERNA)	3.622,68	RECEPCIONADA
34	INSTALACIÓN DE REJILLAS GRAN CAPACIDAD EN SALIDA AUTOVÍA DESDE POLÓGONO FUENTE DEL JARRO	5.384,72	RECEPCIONADA
35	EJECUCION DEL COLECTOR DE PLUVIALES TRAMO CTRA MANISES C, SANTISIMO CRISTO DE LA FE A EMISARIO N° 1	250.293,64	29/03/2010, PLENO. APROBACIÓN ACTA RECEPCIÓN
38	Ejecución de colector de pluviales circunvalación desde avd. constitución hasta emisario 2	1.561.448,01	PLENO DE 29/01/2014
40	EJECUCION COLECTOR DE PLUVIALES CALLE LA PEÑA	273.627,39	RECEPCION ACUERDO AYTO PLENO DE 28/03/2011
52	CONEXIÓN ALCANTARILLADO VIVIENDAS CUEVAS DE LA TORRE	143.134,72	
53	COLECTOR DE PLUVIALES BAJO GLORIETA ENTRE CALLE DEL CRISTO Y CALLE MANISES	145.820,89	29/03/2010, PLENO. APROBACIÓN ACTA RECEPCIÓN
55	REJILLAS VILLA DE MADRID ESQ. ELDA COLOCACION 14 M REJILLAS Y CONEXIÓN COLECTOR PLUVIALES	67.788,08	PLENO 31/10/2011 RECEPCION
74	Ejecución de la red de pluviales de la calle Santísimo Cristo de la fe hasta el colector de la calle Manises	915.536,92	JGL 14/02/2014

Pl. Ingeniero Castells, 1  
46980 Paterna (Valencia)  
Tel: 96 137 96 00  
www.paterna.es

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWZwJhZGlwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: <http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html>



AJUNTAMENT DE  
**Paterna**

NU M.	OBRA	TOTAL	SITUACION ADMINISTRATIVA
	(aprobado proyecto modificado Junta Gobierno Local 28/12/2012)		
78	INSTALACIÓN DE VALVULAS REGULADORAS DN 150 PARA ADECUACIÓN DE PRESIONES POR SECTORES	43.431,90	RECEPCION ACUERDO AYTO PLENO DE 30/11/2011
83	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELEMANDO-TELECONTROL	93.889,64	RECEPCION PLENO 26/10/2011
90	ACTUACIONES MEJORA RED SANEAMIENTO EN MAS DEL ROSARI	35.400,00	DECRETO 1882 DE 05/04/2011
10	ALCANTARILLADO FECALES CALLE CASTILLO 1 (JGL enero 2013)	42.361,61	pleno enero 2014
10	SOLUCIÓN DE REFUERZO PARA EVITAR INUNDACIÓN DEL PASO INFERIOR AL POLÍGONO FUENTE DEL JARRO	57.177,20	PLENO 31/10/2011
10	DEPOSITO DE AGUA DE 1000 M3 EN TIRO DE PICHON	692.718,80	PLENO 30/11/2011
10	POETA LLORENTE, 22	2.800,02	PASA A PLENO MES JULIO 25/07/2010
10	Supresión tramo de la acequia de uncia (aprobado proyecto en Junta de Gobierno Local de 30/08/2012)	671.296,75	RECEPCIONADA JGL 18/04/2016
11	Extensión de red pluviales y rejillas de captación REYES CATÓLICOS aprobada JGL 12/03/2015.	54.403,93	RECEPCIONADA JGL 30/11/2015
11	Ampliación rejillas drenaje a lo largo de la calle y en Rotonda margaritas	50.191,91	RECEPCIONADA 18/12/2014
11	Desconexión Finca Patios Ingleses de Red de Fecales y Conexión de Pluviales (JGL 21/11/2016)	22.831,43	RECEPCIONADA
12	Ampliación rejillas drenaje en tributarias a ciudad de Llíria	52.513,05	RECEPCIONADA 18/12/2014
12	Beniopa Terrisers, instalación rejillas transversal conexión fecales Pleno enero 2015	75.043,32	RECEPCIONADA JGL 30/11/2015
12	Ampliación Rejillas Ciudad Real Pleno enero 2015	14.189,18	RECEPCIONADA JGL 30/11/2015
12	Canalización aguas pluviales viviendas militares	28.146,93	RECEPCIONADA 18/12/2014
12	Ampliación rejillas frente a Mecadona de Ramón Ferrando	17.726,97	RECEPCIONADA 18/12/2014
12	Rejilla transversal y conexión en calle Alcora (Terramelar)	18.175,32	RECEPCIONADA 18/12/2014
13	Horarios redacción y Seguridad calle 133,	24.687,14	JGL. Fechas 11/03/2014 17/06/2014

Pl. Ingeniero Castells, 1  
46980 Paterna (Valencia)  
Tel: 96 137 96 00  
www.paterna.es

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación:

04YTdjZTkWZWhZGJwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: <http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html>



AJUNTAMENT DE  
**Paterna**

NU M.	OBRA	TOTAL	SITUACION ADMINISTRATIVA
13 3	Urbanización Senda del Batán y reparación de las Cueva calle Ernesto Ferrando 71 y 73	108.733,41	JGL 14/02/2014
13 6	Instalación compra y mezclado controlado de agua y nitratos (JGL 21/11/2016)	137.391,80	RECEPCIONADA
13 7	Estudio Diagnóstico Pozo el Salvador (JGL septiembre 2017)	5.395,25	RECEPCIONADA
13 8	Regularización de la Red de Pluviales en la Calle Espigol y conexión a red interurbana DN2000 (JGL septiembre 2017)	45.434,92	RECEPCIONADA
13 9	Instalación elementos de captación de aguas pluviales en Parque Tecnológico (JGL 21/11/2016)	118.732,85	RECEPCIONADA
14 0	Ampliación colector de Aguas Pluviales para mejora túnes Calle Bilbao en Polg. Fte. del Jarro. (JGL 21/11/2016)	62.252,02	RECEPCIONADA
		14.132.505,9 1	

Y para que conste a los efectos oportunos, con la prevención establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86 con fecha 28 de noviembre, libra la presente, de Orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Paterna en la fecha de la firma.

Documento firmado electrónicamente.

Pl. Ingeniero Castells, 1  
46980 Paterna (Valencia)  
Tel: 96 137 96 00  
[www.paterna.es](http://www.paterna.es)

Certificado firmado electrónicamente como se especifica al margen



Código seguro Verificación: 04YTdjZTkWJhZGJwYjVh

ACTA\_9\_17cert8.pdf Para verificar el documento acceder a: <http://www.paterna.es/sede-electronica/ca/validacio-documents-electronics.html>