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DONA TERESA MORAN PANIAGUA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE PATERNA (VALENCIA).

CERTIFICA: Que en la Sesidén Ordinaria celebrada por Junta de

Gobierno lLocal el dia 27/03/2023, se adoptd el sigquiente acuerdo:

5,- 172/2023/34. AREA DE OBRAS Y CONTRATACION . NEGOCIADO DE
CONTRATACION. PROPUESTA DE 22 PRORROGA Y AMPLIACION DEL CONTRATO

SUMINISTRO FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y PEQUENA MAQUINARIA (LOTE 18

CONTRATO SUMINISTROS BASICOS SUCESIVOS DIVIDIDOS EN 25 LOTES)

ANTECEDENTES
1.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de
julio de 2019 fueron aprobados el expediente vy 1los pliegos

administrativo 'y técnico para la licitacidén del contrato de
“SUMINISTROS BASICOS SUCESTIVOS, DIVIDIDO EN 25 LOTES, INCLUYENDO
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION, SUJETO A REGULACION ARMONIZADA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO” (csv 1T140Y2W2A3P5F590G2G) .

2.- La Junta de Gobierno Local en sesidén ordinaria celebrada en
fecha 11 de mayo de 2020 (csv  420405252K3G6V610VQK) acordd la
adjudicacidn del LOTE 18: FERRETERiA4 HERRAMIENTAS Y PEQUENA

MAQUINARIA del CONTRATO DE SUMINISTROS BASICOS SUCESIVOS DIVIDIDO EN
25 LOTES a favor de la mercantil FERRETERIA INDUSTRIAL EL FERRE SIL,
formalizadndose contrato n°® 24/2020 con efectos del 3 de Jjunio de 2020
(csv 6P3Z676C6F0A4P4X00X0) y Anexo (csv 1837221J225D1X21133M), por un
periodo inicial de 2 afios prorrogables anualmente por tres afios méas y
un montante econdmico maximo de 46.611,57€/afio IVA excluido, IVA 21%:
9.788,43€. total 56.400,00€/ano IVA incluido.

3.- En sesidédn extraordinaria urgente celebrada por la Junta de
Gobierno Local el 03/06/2022 (CSV:002A 0IOE 2L72 0Q6M OM4Y) se acordd
la 1° proérroga por un afio del LOTE 18: FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y
PEQUENA MAQUINARIA del CONTRATO DE SUMINISTROS BASICOS SUCESIVOS
DIVIDIDO EN 25 LOTES, suscrito con la mercantil FERRETERIA INDUSTRIAL
EL FERRE SL, con efectos del 3 de junio de 2022, en las condiciones
establecidas en el contrato inicial, registro de contratos 24/2020 vy
Anexo, por importe maximo anual de 56.400,00€ IVA incluido.

El descuento a aplicar sobre los precios unitarios IVA excluido,
en cada uno de los elementos que figuran en el Anexo 18 del pliego de
prescripciones técnicas es del 1%.

Ajuntament de Paterna * Plaga Enginyer Castells, n°1 * 46980 * Paterna * VALENCIA * Tel: 961379600 * Fax: 961379698 * http://www.paterna.es



4.- Por Providencia de 1la Teniente de Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transicidén Ecoldgica, Diia. Nuria Campos Moragdn, de fecha
23/01/2023 y CSV:1N26 1KOE 5D6V 125D ONG3, en la que se informa “Que
es de interés el solicitar a los distintos proveedores sSu parecer en
orden a la prorroga de cada uno de los lotes en que el contrato se
estructura, asi como la comprobacidon de 1la efectividad de Ilas
Condiciones Especiales de ejecucidén de cada wuno de aquellos” y se
dispone “Iniciar 1los trdmites oportunos para llevar a efecto la
actuacidén indicada”.

5.- La Jefa de Vias y Obras ha emitido informe para 1la 2°%

prérroga del contrato, de fecha 21/02/2023 y CSV:5W04 442M 0823 1854
0467, haciendo constar lo siguiente:

“CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATQ:

o)

“"E1 contratista declara no disponer de un 40 % de mujeres empleadas en
plantilla y se compromete a alcanzar y mantener el 40 % de mujeres en
plantilla durante la ejecucidn del contrato incluidas las prorrogas”.

DOCUMENTACION QUE SE APORTA:

Se aporta relacion de personal adscrito al contrato y vida
laboral de los mismos, superando las mujeres un 40 % de la plantilla
total adscrita al contrato.

La mujeres han sido 1incorporadas a la plantilla durante la
ejecucidon del contrato y se ha mantenido la Condicidn durante el

primer afno de prdérroga.

CONCLUSION:

Se considera justificado el cumplimiento de las Condiciones
Especiales de Ejecucidn del Contrato de suministros bdsicos sucesivos
dividido en 25 lotes sujeto a regulacidén armonizado. Lote 18:
ferreteria, herramientas y pequefda maquinaria.

En consecuencia,habiendo manifestado el Contratista su

conformidad de renovacidon de la prérroga anual, considero que no
existe inconveniente en autorizar la prérroga anual del Contrato en
los términos establecidos en sus cldusulas”.

6.- La Jefa de Vias y Obras Difia. Sales Herndndez Mateo y el Director
Técnico de Infraestructuras D. José Luis Pastor Bono, emiten informe
para la ampliacidén del contrato, en fecha 28/02/2023 y CSV:2M4P 4G4E
4723 445W 0LGO, en el que informan que:

“Se solicita la Modificacidén del Contrato, considerando que 1las
necesidades reales del periodo contractual (3/6/2022 - 2/6/2023) han
sido superiores a las necesidades estimadas en el momento de la
redaccién de 1los Pliegos de Prescripciones Técnicas. Siendo asi,
puesto que dicho Contrato atiende necesidades diversas de 1as
distintas Areas Municipales, por lo que se considera que el remanente
existente actualmente, es totalmente insuficiente para llegar a cubrir
las necesidades durante el tiempo restante hasta la finalizacidn del
Contrato.

Los precios aplicables a la modificacidon del contrato serdn 1los
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recogidos en el Anexo 18 del pliego de prescripciones técnicas,
aplicdndose el porcentaje de baja ofertado por el contratista (1 3%).
Para el caso de productos no recogidos en el Anexo 18, el precio
unitario aplicable serd el resultante de aplicar el porcentaje de baja
al precio de venta del proveedor segun catdlogo aportado junto a la
oferta econdmica.

La cuantia que se solicita para la modificacidn del Contrato es del 20
%, segun se describe a continuaciodn:

Importe maximo anual: 56.400,00 € (IVA incluido).
Importe solicitado para la modificacidn: 20 % del Contrato = 20 % s/
56.400,00 = 11.280,00 € (IVA incluido)”

7.- Existe crédito presupuestario, documento RC ref. 202300005629
aplicacién presupuestaria 9200-22199 por un importe de 56.400€
(CSV:5F6J 4P1H 0V3I 3P2N 09XC).

Y para la ampliacidén existe crédito en la partida 9200-22199 R.C.
Ref.: 202300007295, por importe de 11.280€.

8.- Desde Gestidn de Contratacidn se comprueba mediante consulta
en el portal “Cliente Ligero SCSP” de fecha 1/03/2023 que la mercantil
FERRETERIA INDUSTRIAL EL FERRE SL, CON NIF: B98791437, se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

9.- La Secretaria ha emitido nota de conformidad con la propuesta
en informe con CSV: 264C 1HOC 3010 3J4I 16HV.

10.-La propuesta ha sido fiscalizada de conformidad por el
Interventor municipal en informe con CSV: 2P22 673T 17Z51 3063 13AP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Publico en su articulo 29.4 establece que los contratos de
servicios, prérrogas incluidas, podrédn tener una duracidén méxima de
cinco afios.

SEGUNDO.- La cléausula 1% del contrato formalizado establece que
tendrd una duracidén inicial de 2 afios con efectos desde el 3 de junio
de 2020, prorrogables anualmente por tres afios mds, con un maximo de 5
afios incluyendo el periodo inicial.
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TERCERO.- El1 articulo 204 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico, por la gque se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que 1los
contratos de las Administraciones Publicas podran modificarse durante
su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento inicial cuando en
los pliegos de clausulas administrativas particulares se hubiere
advertido expresamente de esta posibilidad.

CUARTO.- Revisado el contrato 24/2020 (csv 6P3Z676C6F0A4P4X00X0) vy
Anexo (csv  1837221J225D1X21133M), y los Pliegos de Condiciones
Administrativas y Técnicas (csv 1T140Y2W2A3P5F590G2G) se establece:

El apartado 28 Anexo I del Pliego de Condiciones Administrativas
aprobado por Junta de Gobierno Local de 29/07/2019 establece que
dentro de la vigencia del contrato, 1las necesidades reales fuesen
superiores a las estimadas inicialmente debera tramitarse la
correspondiente modificacidn, hasta un mdximo de un 20 por ciento.

La cldusula tercera del contrato n® 24/2020 formalizado establece
que “EI1 contrato podrda ser objeto de modificaciones. Como consecuencia
de que las necesidades reales fuesen superiores a Jlas estimadas
inicialmente, el contrato podrd ser modificado hasta un maximo del 20
por ciento. Los precios aplicables a las modificaciones serdn los
recogidos en el Anexo 18 del pliego de prescripciones técnicas ,
aplicdndose el porcentaje de baja ofertado por el contratista. En el
supuesto de que la modificacidén afecte a productos no recogidos en el
Anexo 18, el precio unitario aplicable serd el resultante de aplicar
el porcentaje de baja al precio de venta del proveedor segun catdalogo
aportado junto a la oferta econdmica”.

FUNDAMENTOS DE COMPETENCIA

De conformidad con la Disposicién Adicional 22 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento Jjuridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, corresponde al Pleno las competencias como &érgano de
contratacidén respecto de los contratos de obras, de suministro, de
servicios, los contratos de concesidédn de obras, los contratos de
concesidén de servicios, y los contratos administrativos especiales,
cuando su valor estimado supere el 10 por ciento de 1los recursos
ordinarios del presupuesto , la cuantia de seis millones de euros,
incluidos los de caracter plurianual cuando su duracidén sea superior a
cuatro arios.

Mediante acuerdo plenario del dia 27 de junio de 2019 se delega
la competencia en la Junta de Gobierno Local previo dictamen de la CI
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de Presidencia.

Visto lo que antecede, de conformidad con el informe propuesta de

la Jefa del area, la Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD ACUERDA:

PRIMERO. - Prorrogar por un afio el LOTE 18: FERRETERIA,
HERRAMIENTAS Y PEQUENA MAQUINARIA del CONTRATO DE SUMINISTROS BASICOS
SUCESIVOS DIVIDIDO EN 25 LOTES suscrito con la mercantil FERRETERIA
INDUSTRIAL EL FERRE SL, con efectos del 3 de junio de 2023, en las
condiciones establecidas en el contrato inicial, registro de contratos
24/2020 y Anexo.

SEGUNDO- Aprobar la ampliacidén en un 20% el crédito disponible
para el contrato LOTE 18: FERRETERiA, HERRAMIENTAS Y PEQUENA
MAQUINARIA del CONTRATO DE SUMINISTROS BASICOS SUCESIVOS DIVIDIDO EN
25 LOTES, suscrito con la mercantil FERRETERIA INDUSTRIAL EL FERRE SIL,
propuesta por la Jefa de Vias y Obras, y el Director Técnico de
Infraestructuras en su informe de fecha 28/02/2023 vy CSV:2M4P 4GA4E
4723 445W O0LGO, por importe de:

Importe madximo anual antes del incremento: 56.400,00€ IVA incluido.
Modificacidédn 20%: 11.280 € IVA incluido

Total maximo anual: 67.680€ IVA incluido.

El descuento a aplicar sobre los precios unitarios IVA excluido,
en cada uno de los elementos que figuran en el Anexo 18 del pliego de
prescripciones técnicas es del 1%.

TERCERO.- Aprobar el gasto de 56.400,00€ IVA incluido con la
mercantil FERRETERIA INDUSTRIAL EL FERRE SL, B98791437, con cargo a la
aplicacién presupuestaria 9200-22199, RC referencia 202300005629 del
ejercicio econdémico 2023 (CSV:5F6J 4P1H 0V3I 3P2N 09XC).

Y aplicar el gasto para la ampliacién en la partida 9200-22199
R.C. Ref.: 202300007295, por importe de 11.280€.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a FERRETERIA INDUSTRIAL EL
FERRE SL para que en el plazo de 10 dias se ponga en contacto con
Gestidén de Contratacidén al objeto de formalizar 1la prdérroga vy
ampliacién del contrato.

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo a los —responsables del
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contrato, Maria Sales Hernandez Mateo/ José Luis Pastor Bono/ Eugeni
Cebollada Mazdbén/ Juan Nufiez Pomar, a la Oficina Técnica Municipal, al
Area de Servicios Municipales % a los Servicios econdémicos
municipales.

SEXTO.- Publicar 1la prérroga vy ampliacidén del crédito del
contrato en el Perfil del Contratante.

Y para que conste a los efectos oportunos, con 1la prevencién
establecida en el articulo 206 del Reglamento de Organizacién,
Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado
por R.D. 2568/86 con fecha 28 de noviembre, libra la presente, de
Orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.
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