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DONA TERESA MORAN PANIAGUA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE PATERNA (VALENCIA).

CERTIFICA: Que en la Sesidén Ordinaria celebrada por Junta de

Gobierno lLocal el dia 28/03/2024, se adoptd el sigquiente acuerdo:

4,- 172/2017/6. OBRAS Y CONTRATACION. CONTRATACION. SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA DE APOYO AL AYUNTAMIENTO EN PUESTA EN MARCHA DEL

PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO

SOSTENIBLE INTEGRADO - ACTIVA. EDUSI. AMPLIACION DEL PLAZO DE

EJECUCION.

ANTECEDENTES

1l.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30/04/2018
(csv 02MzYyODM2MWUyNzQlYzYy), se adjudicd el contrato de Servicio de
asistencia técnica para apoyar al Ayuntamiento de Paterna en la puesta
en marcha del Plan de implementacién de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) a la empresa CONSIDERA, S.L. como
sigue: a) Importe: 14.010,00€/afio IVA excluido, 21% IVA 2.942,10€,
importe IVA incluido. 16.952,10€/afio.

2.- El mencionado contrato estd cofinanciado al 50% por el FEDER
de la Unidén Europea, en el Programa Operativo de Crecimiento

Sostenible del periodo de programacién 2014-2020, incluido en el Eje
12: Desarrollo Urbano, dentro del cual se concedidé al Ayuntamiento de
Paterna el proyecto presentado “la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integral ACTUA”, segun la Orden del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Publicas HAP/2427/2015, y que tiene como objetivo
principal, lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
para mejorar la dimensidédn fisica y mediocambiental: Paterna, Ciudad
Sostenible; Mejorar la dimensidén econdémica vy la competitividad:
Paterna, Ciudad Inteligente; Mejorar la dimensidén social: Paterna,
Ciudad Integradora, creando asi oportunidades de empleo y mejorando el
entorno urbano y las viviendas.

Las Estrategias seleccionadas, segun la Orden, constituyen el
marco para la seleccidn de las operaciones a desarrollar en la ciudad
o en el &rea definida en cada caso.

3.- Los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas (PPT y
PCA respectivamente) fueron aprobados por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 4/12/2017. (certificado csv
02NGZmMDgzNjISMDFiZjA5) . E1 contrato fue adjudicado al contratista
GRUPO CONSIDERA SL en fecha 30/04/2018 y formalizado el 31/05/2018
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4 .- Conforme al apartado A del PCA y D del PPT el objeto del
contrato consiste, en la prestacién de un servicio de asistencia
técnica para la puesta en marcha y desarrollo del Plan de
Implementacién de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integral ACTUA, complementando las funciones gestionadas a nivel
municipal y que se marcaran a través de la coordinacidén de la
estrategia.

5.- Dentro del servicio de asistencia técnica a prestar por la
empresa contratista debia centrarse conforme al PCA y PPT, en los
siguientes bloques de actuaciones que en todo caso no tienen caracter
exhaustivo, sino meramente enunciativo:

— Colaboracién en la elaboracidén de documentos del DECA, en el que
se establece las condiciones para la ayuda, los requisitos
especificos relativos a los productos o servicios gque han de
obtenerse con ella, plan financiero., calendario de ejecucibdn,
método de calculo de costes y condiciones de pago, y establezca
condiciones para el intercambio electrénico de datos.

— Colaboracidén en Gestidédn Plataforma Telematica Galatea 2020 vy
Fondos 2020.

— Planificacién y seguimiento del mismo Plan de Implementacidn, vy
ajuste de la programacidén segln avance. Centralizacidédn de datos
sobre el avance fisico y financiero del programa, asi como el
grado de cumplimiento.

— Instruir las operaciones conforme a la normativa comunitaria en
los términos de la reglamentacidén y normativa nacional y europea
sobre fondos E.I.E y especialmente en lo relativo a la
elegibilidad del gasto, contratacién publica, medio ambiente,
informacién y publicidad e igualdad de oportunidades y no
discriminacidén. Asistencia en la elaboracién de los pliegos
técnicos y administrativo conforme a la legislacidén de contratos
nacional y directivas europeas.

— Elaboracién de informes reglamentarios y otros documentos del
proyecto y memorias sobre las acciones ejecutadas.

— Asistencia y apoyo a la realizacidén de la Evaluacién del riesgo
de Fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude,
seguimiento, informes de cumplimiento y autoevaluaciones anuales
(EGESIF 14-0021-00) y medidas del Plan de Accién.

— Gestidén de la documentacidén (Piste de auditoria). Garantizar que
se dispone de toda la documentacidn necesaria para contar con una
pista de auditoria apropiada.

— Control, seguimiento y apoyo en la preparacién de la
justificacién de los gastos de cualquiera de 1las operaciones
realizadas. Ademas la asistencia técnica, bajo la supervisién de
la Intervencidén municipal, garantizara que se dispone de toda 1la
documentacién necesaria para contar con una pista de auditoria
apropiada.

— El1 adjudicatario asistira al Ayuntamiento de Paterna en el
procedimiento de solicitud del reembolso de la ayuda FEDER en
funcién de los gastos que se vayan ejecutando y justificando, que
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debera ser remitida al organismo intermedio de gestidn,
participando en la elaboracién de cuantos informes de seguimiento
intermedio y finales sean requeridos.

— Cualesquiera otras funciones que le sean requeridas relacionadas
con el objeto del contrato.

6.- En cuanto a la duracidén del contrato, se establecidé una
duracién de SEIS ANOS a contar desde la fecha de formalizacidén del
contrato, no pudiendo ser objeto prdérrogas conforme establece el
apartado G del PCA. El contrato se formalizé en fecha 31/05/2018, por
lo que el plazo de 6 afios vence el prdximo 31/05/2024.

7.- La Aplicacidén GALATEA constituye el mecanismo de presentacidn
de Solicitudes de 1las “Estrategias de desarrollo urbano sostenible
integrado (EDUSI) durante el periodo 2014 - 2020, con objeto de

obtener financiacidén para su ejecucidn y su posterior gestidn”.

GALATEA es un servicio comin en la nube que permite a 1los
Organismos Intermedios designados por la Autoridad competente, la
gestidn integral, homogénea y centralizada de los proyectos
cofinanciados con 1los Fondos FEDER correspondientes al periodo de
programacién 2014-2020.

8.- En fecha 4/03/2024 se emite por el Informe del Jefe del Area
de Promocidén Socio-econdédmica el siguiente Informe:

“Para poder declarar en Galatea una operacidén como finalizada es

necesario que: 1. La misma haya sido completamente ejecutada;,
2. Que se haya justificado todo el gasto subvencionable en
GALATEA, en sus correspondientes SPBs, y éstas ya estén en estado a
verificar o superior y 3. Que la operacion sea funcional.

Una vez que se cumplan estas tres condiciones la operacidn se
podra declarar como finalizada por la Entidad Local en GALATEA.
Posteriormente se subirdn en GALATEA las declaraciones de
funcionalidad, el informe de generacidén de 1ngresos que corresponda,
el certificado de fuentes de financiacidén y la declaracion

responsable de finalizacidn de la operaciodn. También se subiran
las actas de recepcidén de los contratos de obra que, en su
caso, falten por cargar en GALATEA, y finalmente se enviard para

revision por parte del OI.

Ya que se tiene por parte del ayuntamiento de Paterna una serie
de operaciones funcionales cuyo plazo de justificacién es octubre de
2024 , y teniendo en cuenta asimismo el proceso de verificacién
posterior sobre la SPB presentadas , entendemos que el proceso de

asistencia técnica no se cumple con la fecha indicada de
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finalizacién del contrato. ”

Se sintetizan las fechas mas Iimportantes del proceso de cierre:

1. 31/12/2023.
- Limite para el pago por parte de la entidad local:

Es la ultima fecha de pago para que el gasto pueda ser
considerado elegible. Cualquier gasto cuyo pago sea hecho efectivo
con posterioridad a esta fecha no es subvencionable.

- Limite para la versidn y modificacidn de las operaciones:

Si una operacién no fuera a ser ejecutada en su totalidad,
deberia ser versionada a fin de acomodar su objeto a dicha
circunstancia. La nueva versiodon de la operacion deberd seguir siendo
elegible, acorde con la EDUSI, y su presupuesto e 1indicadores de
productividad coherentes con el objeto.

2. 31/03/2024.

El limite para la justificacién del gasto de las operaciones. A
partir de esta fecha no se podran presentar mas Solicitudes de
Pago con gasto asociado.

3. 15/10/2024.

Ultima fecha para declarar la funcionalidad de las operaciones. A
partir de esa fecha, se iniciara el procedimiento de reintegro de
todas aquellas operaciones que no hayan sido declaradas finalizadas
en GALATEA, salvo para aquellas de mas de un millén de euros, para
las que haya suficientes garantias de que seran funcionales antes de
febrero de 2027, y siempre y cuando no se supere el limite del 20%
del gasto certificado fijado por las directrices de cierre.

9.- Las citadas fechas que se contemplan en el Informe del Jefe
del Area de Promocién Socio-econémica se derivan de la Guia sobre el
cierre de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
financiadas por el programa FEDER-2014-2020 del afio 2023, en la
elaboracién de la cual se han tenido en cuenta tanto las Dbases
reguladoras de las convocatorias para la seleccidén de las EDUSI, como
el Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, de disposiciones comunes, las directrices
de cierre de la Comisidén Europea y las Instrucciones de la Autoridad
de Gestidn de 25 de abril de 2023, para el cierre del Eje 12 del
Programa Operativo Plurirregional de Espafia 2014- 2020.

10.- Por lo tanto, a la fecha prevista para la finalizacidén del
contrato de “servicio de asistencia técnica para apoyar al
Ayuntamiento de Paterna en la puesta en marcha del Plan de
implementacién de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (EDUSI)” con el contratista GRUPO CONSIDERA SI, el
31/05/2024, no habrad finalizado el plazo de Jjustificacidén de 1las
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operaciones ni el proceso de verificacidén posterior sobre 1la SPB
presentadas , y por tanto la asistencia técnica que es objeto del
contrato, no se habra cumplido a la fecha de finalizacién del mismo.

Por ello, se considera necesaria la ampliacidén Unicamente del
plazo de ejecucidn del contrato hasta la finalizacidédn integra de su
objeto, concretamente hasta el 31/12/2024, fecha que se considera
procedente para la justificacidén de todo el gasto subvencionable en
GALATEA.

11.- Para la adopcién del acuerdo de ampliacidén del plazo de
ejecucién del contrato no es necesario crédito por tratarse de
servicios incluidos dentro del objeto del contrato. Por lo tanto no es
necesario informe de fiscalizacidn.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Conforme a la Disposicidén Transitoria 1% de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, los expedientes de
contratacién iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha
ley, se regiran por la normativa anterior. Por lo tanto, la ampliacidn
del plazo de ejecucién del contrato se regird por el Real decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP).

III.- Conforme al art. 222 TRLCSP el contrato se entendera
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccién de 1la Administracién, 1la
totalidad de la prestacién.

IV.- En el presente supuesto la necesidad de ampliacién del plazo
de finalizacidén del contrato se justifica en los siguientes motivos:

— Las fechas de justificacidén de las operaciones y el proceso de
verificacién posterior sobre la SPB presentadas contempladas en
la Guia sobre el cierre de las Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado financiadas por el programa FEDER-2014-
2020, del afio 2023, es posterior a la fecha inicial de
finalizacidén del contrato.

— Dentro de los servicios de asistencia técnica gque son objeto
del contrato, se incluye la justificacién de las operaciones y
el proceso de verificacidén posterior sobre la SPB, servicios
que como se ha dicho, no se habridn ejecutado a la fecha de
finalizacién del mismo.
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— La modificacidén no altera la naturaleza global del contrato, ya
que Unicamente afecta a la fecha de finalizacidén del contrato
para la correcta ejecucidn de su objeto.

— La modificacidén no supone alteracidén de la cuantia del contrato
pues el objeto del contrato sigue siendo la misma asistencia
técnica contratada, que a fecha de finalizacidén del contrato no
se ha acabado por las causas expuestas no imputables a ninguna
de las partes.

V.- Art. 126 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organizacidédn, Funcionamiento y Régimen
Juridico de las Entidades Locales. (ROF)

Los dictédmenes de 1las Comisiones Informativas tienen carécter
preceptivo y no vinculante.

En supuestos de wurgencia, el Pleno o la Comisidén de Gobierno,
podré adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la
correspondiente Comisidén Informativa, pero, en estos casos, del
acuerdo adoptado deberd darse cuenta a la Comisién Informativa en la
primera sesidn que se celebre.

FUNDAMENTOS DE COMPETENCIA

De conformidad <con 1la Disposicidén Adicional 2% del TRLCSP,
corresponde al Pleno 1las competencias como o6rgano de contratacidn
respecto, entre otros, de los contratos de servicios cuando su valor
estimado supere el 10 por ciento de 1los recursos ordinarios del
presupuesto , la cuantia de seis millones de euros, incluidos los de
cardcter plurianual cuando su duracidn sea superior a cuatro afios.

Mediante acuerdo plenario en sesidén extraordinaria celebrada el
dia 26 de Jjunio de 2023 se delega la competencia en la Junta de
Gobierno Local previo dictamen de la CI de Presidencia, no obstante
por razones de urgencia se somete sin dictaminar a la aprobacidén de la
Junta de Gobierno Local, dando cuenta de su adopcién a la CI de
Presidencia en la primera sesidén que celebre.

Visto lo que antecede, de conformidad con el informe propuesta de

la Jefa del area, la Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD ACUERDA:

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 126 del ROF, por
razones de urgencia, someter la adopcidén del presente acuerdo a su
aprobacién por la Junta de Gobierno Local, sin el previo y preceptivo
Dictamen de la Comisién Informativa de Presidencia, dando cuenta del
mismo en la primera sesidn que celebre.

SEGUNDO. -Ampliar el plazo de ejecucidén del contrato de servicio
de asistencia técnica para apoyar al Ayuntamiento de Paterna en la
puesta en marcha del Plan de implementacién de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) suscrito con la empresa
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GRUPO CONSIDERA SL conforme a la propuesta por el Jefe del Area de
Promocidén Socio-Econdminca, D. Pedro Santiago Romero Almendros (csv
39475527256492N2U09K4) estableciendo como fecha de finalizacidén del
contrato el 31/12/2024, por no haber ejecutado en la fecha prevista de
finalizacién del contrato, el objeto del mismo y en aplicacidén del
art. 222 TRLCSP en el qgque se 1indica gque el contrato se entendera
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccién de 1la Administracién, 1la
totalidad de la prestacién.

TERCERO.- La ampliacién del plazo del contrato no afecta al
precio del contrato inicial formalizado con GRUPO CONSIDERA SL en
fecha 30/04/2018 y formalizado el 31/05/2018. ©Por 1lo tanto la
ampliacién no da lugar a la revisidén del precio del contrato, ni a la
ampliacidén de crédito presupuestario.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al responsable del
contrato y al Area de Promocién Socio-econdémica.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, GRUPO
CONSIDERA SL, y formalizar con dicha mercantil la ampliacidén del plazo
de dicho contrato.

Y para que conste a los efectos oportunos, con 1la prevencién
establecida en el articulo 206 del Reglamento de Organizacién,
Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado
por R.D. 2568/86 con fecha 28 de noviembre, libra la presente, de
Orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.
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